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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ



Девятое заседание
РЕШЕНИЕ № 86
г. Волчанск

26.09.2013 г.

Об информации Контрольно-счетного органа Волчанского городского округа о результатах проверки целевого и эффективного использования средств местного бюджета направленных в 2012 году на разработку и утверждение проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 по улице М.Окружная, 98»
Заслушав информацию Контрольно-счетного органа Волчанского городского округа об информации, о результатах проверки целевого и эффективного использования средств местного бюджета направленных в 2012 году на разработку и утверждение проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 по улице М.Окружная, 98», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,
ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  РЕШИЛА:
1. Информацию о результатах проверки целевого и эффективного использования средств местного бюджета направленных в 2012 году на разработку и утверждение проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 по улице М.Окружная, 98» принять к сведению (Прилагается).
2. Рекомендовать Контрольно-счетному органу Волчанского городского округа (Закирова Т.Н.) включить в план работы на 2014 год проверку целевого и эффективного использования средств местного бюджета направленных в 2013 году на доработку проектно-сметной документации  «Реконструкция зданий школы и мастерских и строительство спортивного зала по адресу: М.Окружная, 98 в г.Волчанске Свердловской области».
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (С.А. Воронин). 
Глава                                                                               Председатель

Волчанского городского округа                                  Волчанской городской Думы                               
                               А.В.Вервейн                                                                    А.Ю.Пермяков        

ОТЧЕТ

О результатах проверки целевого и эффективного использования средств местного бюджета направленных в 2012 году на разработку и утверждение проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 по улице М.Окружная, 98»

Основание проверки

Пункт 1.1. Плана работы Контрольно-счетного органа Волчанского городского округа на 2013 год, Приказы председателя Контрольно-счетного органа от 05.02.2013г. №5, от 15.05.2013г. №15.

Цель проверки

Установить целевое и эффективное расходование средств местного бюджета выделенных в 2012 году на разработку и утверждение проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 по улице М.Окружная, 98».

Предмет проверки

Документы, подтверждающие целевое и эффективное использование средств местного бюджета, нормативные правовые акты и иные документы, обосновывающие операции со средствами местного бюджета, платежные и иные первичные документы, бухгалтерская и иная финансовая отчетность, подтверждающая операции с бюджетными средствами, иные документы и материалы, относящиеся к цели и предмету проверки.

Объект проверки

Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования - Отдел образования Волчанского городского округа (далее – Отдел образования)

Проверяемый период

2012 год.

Срок проведения проверки

С 06 февраля по 06 марта 2013 года, с 07 июля по 28 июля 2013 года.

Состав рабочей группы

Председатель Контрольно-счетного органа - Закирова Татьяна Наильевна.

Проверка была проведена с привлечением специалиста муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Шепелевой Елены Юрьевны.

Результаты проверки

Общие сведения

Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования – Отдел образования Волчанского городского округа является отраслевым органом местного самоуправления, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, обладает правами юридического лица.

Отдел образования действует на основании Устава Волчанского городского округа, утвержденного Решением Волчанской городской Думы от 09.06.2005г. №100 (с изменениями), Положения о муниципальном органе, осуществляющем управление в сфере образования – Отделе образования Волчанского городского округа (далее – Положение об Отделе образования), утвержденного Решением городской Думы от 10.04.2009г. №34.

Юридический и фактический адрес Отдела образования: 624940, Свердловская область, город Волчанск, улица Карпинского, д.8, тел. 8(34383) 5-21-10, 5-20-77.

ИНН 6614003484, КПП 661701001, ОГРН 1026601102131.

Руководство в проверяемом периоде осуществляла начальник Отдела образования О.В.Адельфинская, непосредственное ведение бухгалтерского учета и составление отчетности было закреплено за централизованной бухгалтерией Отдела образования в лице главного бухгалтера – Г.С.Морозовой.

Отдел образования в соответствие со статьей 34. Устава Волчанского городского округа,  главой 3 Положения об Отделе образования наделен полномочием по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий.

Анализ нормативных правовых актов о направлении, выделении и использовании средств местного бюджета на разработку и утверждение проектно-сметной документации

В целях организации качественного, современного, в соответствии с требованиями нового федерального стандарта образовательного процесса в южной части города, обеспечения безопасных условий, и выполнения предписаний надзорных органов необходимо было введение в эксплуатацию зданий по ул.М.Окружная, 98.

Здание бывшей школы №25 по ул. М.Окружная находится в оперативном управлении у МКОУ СОШ №26.

Постановлением главы Волчанского городского округа от 25.04.2011г. №254 для оценки технического состояния зданий и помещений на территории Волчанского городского округа была создана комиссия. Комиссией было принято решение о признании зданий школы и мастерских аварийными и заключила о  необходимости  выполнения срочного капитального ремонта (акт от 06.05.2011г. №1-ЗШ/11). Параллельно велись работы по обследованию специализированной организацией ЗАО «Арх+» состояний несущих конструкций зданий и его отдельных элементов. По результатам данных обследований были подготовлены заключения №20.523.597 (по обследованию технического обследования части зданий (крыша, окна), №20.6240680, 20.624.681 (по результатам обмерных работ и технического обследования зданий), дополнение к заключению 20.624.680, 20.624.681 (по результатам обмерных работ и технического обследования зданий (фундамент школы)).

На основании решения комиссии главой было подписано постановление от 25.05.2011г. №315 о признании зданий бывшей школы №25 аварийными, и поставлен вопрос о проведении полного капитального ремонта всех зданий школы №25, включая капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных коммуникаций, внутренних помещений в т.ч. спортзала с применением современных технологий и материалов.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.03.2010г. №478-ПП «О финансировании расходов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений за счет субсидии полученной из федерального бюджета в 2010 году», постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010г. №1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» одним из условий выделения средств федерального бюджета является наличие проектно-сметной документации и положительное заключение ценовой экспертизы сметной документации.

Решением Волчанской городской Думы от 22.12.2011 года №168 «О бюджете Волчанского городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»  средства на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 по улице М.Окружная, 98 не были предусмотрены в бюджете на 2012 год. 

На основании письма Отдела образования от 26.04.2012г. №34 Решением Волчанской городской Думы от 24.05.2012г. №101 были утверждены за счет дополнительного источника доходов (прочие межбюджетные трансферты) бюджетные ассигнования на разработку проекта «Капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 по улице М.Окружная, 98» в сумме 829 000 рублей по КБК 906 0709 4529901 244 226.

На основании  данного решения, в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов  внесены изменения в бюджетную роспись расходов Отдела образования Волчанского городского округа. 

На 01.01.2012г. по КБК 906 0709 4529901 244 226 были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 35 000 рублей, на 01.07.2012г. утвержденные бюджетные ассигнования составили 864 000 рублей.

Результаты проверки соблюдения установленного порядка Федеральным законом 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур закупки товаров, работ, услуг для разработки проектно-сметной документации

Разработка проекта началась весной 2012 года. Техническое занятие на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту зданий по ул.М.Окружная, 98 разрабатывалось совместно со специалистами МКУ «УГХ», Отдела образования и директором МКОУ СОШ №26. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» приказом от 27.12.2011г. №191-д была сформирована единая комиссия по проведению запросов котировок, открытых конкурсов и открытых аукционов в электронной форме для нужд Отдела образования Волчанского городского округа. Также данным приказом утвержден Порядок работы комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Отдела образования.

Приказом от 27.01.2012г. №25-д  было принято решение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на разработку проекта «Капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 по ул. М.Окружная, 98 в г.Волчанске Свердловской области».

Подготовлена и утверждена документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на разработку проекта «Капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 по ул.М. Окружная, 98 в г.Волчанске Свердловской области» содержащая общие сведения и условия проведения аукциона, информационную карту аукциона, задание на аукцион, проект муниципального контракта, техническое задание на разработку проекта, обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Информация о проведении процедур по размещению муниципального заказа на капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказа.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 010 321,26 рублей. 

Контракт №0162300041012000001-0205258-01 от 28 февраля 2012 года на сумму 644 948,39 рублей заключен с ООО «НьюТек» в соответствии с условиями документации об открытом аукционе в электронной форме и предложением об условиях исполнения настоящего Контракта подрядчика – победителя электронного аукциона по протоколу рассмотрения вторых частей заявок и подведения  торгов открытого аукциона в электронной форме от 16 февраля 2012 года. 

Результаты проверки соблюдения порядка разработки и утверждения сметной документации по ремонту объектов за счет средств бюджета Волчанского городского округа, а также ее содержание
Проектно-сметная документация - это нормативно установленный комплект документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект.
Согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их капитального ремонта.

Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может являться застройщик, либо привлекаемое на основании договора застройщиком или техническим заказчиком физическое или юридическое лицо. На это указывает пункт 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ (далее – ГсК) РФ).

Разработку проектно-сметной документации осуществляют специализированные организации, с которыми заказчик заключил договор. При заключении договора между заказчиком и проектной организацией следует руководствоваться главой 37 "Подряд" ГК РФ.

При этом следует учитывать, что виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только лицами, имеющими свидетельства о допуске к таким видам работ, выданные саморегулируемой организацией (пункты 4 и 5 статьи 48 ГсК РФ).

Согласно статье 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязан по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы. Обязанностью заказчика является приемка и оплата результата выполненных подрядчиком работ.

Задание на проектирование и иные исходные данные, необходимые для составления технической документации, в соответствии со статьей 759 ГК РФ передаются подрядчику заказчиком. Вместе с тем, задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком.

Согласно пункту 6 статьи 48 ГсК РФ в обязательном порядке должны быть представлены:

- градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

- результаты инженерных изысканий (если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);

- технические условия (если функционирование объекта невозможно обеспечить без подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).

Обязанности заказчика по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ установлены статьей 762 ГК РФ. Заказчик обязан, в частности:

- уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ;

- использовать полученную от подрядчика техническую документацию только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;

- участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

- возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;

- привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

Проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком. Если проектная документация подлежит экспертизе, она утверждается только при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации (пункт 15статьи 48 ГсК РФ).

Проведение государственной экспертизы проектной документации осуществляется на платной основе. В соответствии с пунктами 57, 59 и 60 "Порядка организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. N 145, экспертиза осуществляется за счет средств заказчика, застройщика или уполномоченного кем-либо из них лица, обратившегося с заявлением о проведении экспертизы.

В соответствии с пунктом 14.2. статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации  капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) это замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

При подготовке документации об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на разработку проекта «Капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 по ул.М.Окружная, 98 в г.Волчанске Свердловской области» в перечне основных мероприятий капитального ремонта, которые необходимо предусмотреть проектом предусмотрено одно из мероприятий:

- капремонт спортзала с устройством душевых, туалетов, снарядной и тренерской комнат; строительство пристроя к зданию,

Такая формулировка подразумевает разработку двух проектов: 

- капитальный ремонт и строительство;

- либо реконструкцию объектов.

Строительство пристроя к зданию не относится к капитальному ремонту, в данном случае в соответствии с пунктом 14 статьи 1 Гражданского кодекса  относится к реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - т.е. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Таким образом, заказчик изначально на этапе подготовки технического задания к документации на капитальный ремонт на аукцион включил в перечень необходимых мероприятий по капитальному ремонту мероприятия по реконструкции объектов капитального строительства (строительство пристроя к зданию).

Разработка проектно-сметной документации предполагала реконструкцию объекта спортивного зала. Таким образом, целесообразно было название проектной документации обозначить, как реконструкция объектов. 

В соответствии с частью 3 статьи 49 ГсК РФ государственная экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства. Таким образом, проектная документация «Капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 по ул.М.Окружная, 98 в г.Волчанске Свердловской области» не подлежит государственной экспертизе.

В процессе подготовки проектно-сметной документации в соответствии с требованиями заключенного контракта от 0162300041012000001-0205258-01 от 28.02.2012г. и рекомендациями  подрядчика возникла необходимость разработки дополнительных разделов проектно-сметной документации в части строительства пристроя, в связи, с чем были заключены договора:

- Архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные  решения, система водоснабжения и водоотведения, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Был заключен договор подряда №2012-03-01 на выполнение проектных работ с тем же подрядчиком ООО «НьюТек» от 01.03.2012г. на общую стоимость работ в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене  на 99 900 рублей. К договору имеется техническое задание на разработку проекта и сводный сметный расчет стоимости проектных работ.

- Тепломеханические решения, технологические решения, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Был заключен договор подряда на разработку проектной документации №2012-06-01 от 01.06.2012г. на общую стоимость работ в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене на 99 900 рублей. К договору имеется техническое задание на разработку проекта и сводный сметный расчет стоимости проектных работ.

При осмотре проектной документации по объекту «Капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 по ул.М.Окружная, 98 в г.Волчанске Свердловской области» выявлено:

1) По накладной б/н от 14.06.2012г. о передаче проектной документации ООО «НьюТек»  имеется вся проектная документация по наименованию в указанном количестве экземпляров, но в накладной отсутствуют дата, подпись и печать о принятии заказчиком (Отдела образования ВГО).

2) По накладной б/н от 14.06.2012г. о передаче проектной документации ООО «НьюТек»  имеется необходимая проектная документация по наименованию в указанном количестве экземпляров. Данная накладная не имеет подпись и печать подрядчика ООО «НьюТек» указана дата передачи 29.06.2013г., а также в накладной отсутствуют дата, подпись и печать о принятии заказчиком (Отдела образования ВГО).

3) При осмотре проектной документации обнаружены 5 альбомов 12-02-02.СС сети связи к инженерным сетям, 3 альбома 12-02-02.3-ПОФ паспорт отделки фасадов на которые накладные не были представлены.

Проектная документация по объекту «Капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 по ул.М.Окружная, 98 в г.Волчанске Свердловской области» утверждена «Заказчиком» начальником отдела образования ВГО О.В.Адельфинской.

Проверка документов бухгалтерского учета и отчетности с целью состояния взаимных расчетов между заказчиком и исполнителем, движение денежных средств

На основании Решения Волчанской городской Думы от 24.05.2012г. №101 в соответствии со справкой №111 об изменении лимитов бюджетных обязательств Отделу образования ВГО были увеличены лимиты по КБК 906 0709 4529901 244 226 на сумму 829 000,00 рублей. 

В соответствии с требованиями муниципального контракта №0162300041012000001-0205258-01 от 28.02.2012г. на сумму 644 947,39 рублей расчет за выполненную исполнителем работу осуществляется в течении 30 банковских дней с момента подписания акта приема-передачи проектной документации. Авансовый платеж по Контракту не предусматривается.

Акт о приемки выполненных работ за февраль-апрель 2012г. по Контракту составлен 25.04.2012г., что соответствует условиям Контракта. Стоимость выполненных работ составила 644 948,39 рублей. Исполнителем выставлен счет на оплату №6 от 25 апреля 2012 года, счет-фактура №3 от 25 апреля 2012г. 

Оплата по Контракту была произведена платежными поручениями:

- №3367 от 31.07.2012г. на сумму 100 000,00 рублей;

- №3414 от 03.08.2012г. на сумму 100 000,00 рублей;

- №3478 от 08.08.2012г. на сумму 100 000,00 рублей;

- №3640 от 10.08.2012г. на сумму 100 000,00 рублей;

- №3651 от 14.08.2012г. на сумму 100 000,00 рублей;

- №3742 от 17.08.2012г. на сумму 144 948,39 рублей.

Таким образом, нарушены сроки оплаты заказчиком за выполненные исполнителем ООО «НьюТек» работы по разработке проектно-сметной документации.

По договору подряда №2012-03-01 на выполнение проектных работ от 01.03.2012г. на сумму 99 900 рублей ООО «НьюТек» выставлен счет на оплату №15 от 25.03.2012г. (в соответствии с Актом о приемки выполненных работ за март от 25.03.2012г.) счет-фактура №10 от 25.03.2012г.. Оплата произведена на счет ООО «НьюТек» платежным поручением №3172 от 20.07.2012г. в сумме 99 900 рублей.

По договору подряда №2012-06-01 на выполнение проектных работ от 01.06.2012г. на сумму 99 900 рублей ООО «НьюТек» выставлен счет на оплату №14 от 20.06.2012г. (в соответствии с Актом о приемки выполненных работ за июнь от 20.06.2012г.) счет-фактура №9 от 20.06.2012г.. Оплата произведена на счет ООО «НьюТек» платежным поручением №3308 от 26.07.2012г. в сумме 99 900 рублей.

Расходы произведены по КБК 906 0709 4529901 244 226 в сумме 844 748,39 рублей, что подтверждается данными бухгалтерского учета и отчетности за 2012 год.

Соблюдение принципа целевого, эффективного и экономного использования средств местного бюджета, направленных на разработку и утверждение проектно-сметной документации

В соответствии с подготовленной документацией об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на разработку проекта «Капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 по ул.М.Окружная, 98 в г.Волчанске Свердловской области» согласны сметы на разработку проекта составил 1 010 321,26 рублей. Контракт заключен с победителем аукциона на сумму 644 948,39 рублей. В процессе разработки проекта были заключены дополнительно 2 договора подряда на разработку проекта на 99 900 рублей каждый с тем же подрядчиком. Таким образом, расходы на разработку проекта составили 844 748,39 рублей, что составили 83,6% от первоначальной цены контракта. 

По результатам проверки использования средств местного бюджета направленных в 2012 году на разработку и утверждение проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 по улице М.Окружная, 98» нецелевого использования средств не установлено.

Выводы

1. В нарушение статьи 72, пункта 3 статьи 219 БК РФ Отдел образования ВГО, не имея лимитов бюджетных обязательств в полном объеме, заключил муниципальный контракт №0162300041012000001-0205258-01 от 28.02.2012г. на сумму 644 947,39 рублей, а также договор №2012-03-01 от 01.03.2012г. на сумму 99 900 рублей. Лимиты бюджетных обязательств до Отдела образования ВГО  доведены в сумме 829 000 рублей 24.05.2012г. и составили 864 000 рублей спустя три месяца после заключения муниципального контракта. 

2. При подготовке документации об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на разработку проекта «Капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 по ул.М.Окружная, 98 в г.Волчанске Свердловской области» в перечне основных мероприятий капитального ремонта, которые необходимо предусмотреть проектом предусмотрено одно из мероприятий:

- капремонт спортзала с устройством душевых, туалетов, снарядной и тренерской комнат; строительство пристроя к зданию,

Такая формулировка подразумевает разработку двух проектов: 

- капитальный ремонт и строительство;

- либо реконструкцию объектов.

Таким образом, заказчик изначально на этапе подготовки технического задания к документации на капитальный ремонт на аукцион включил в перечень необходимых мероприятий по капитальному ремонту мероприятия по реконструкции объектов капитального строительства (строительство пристроя к зданию).

Разработка проектно-сметной документации предполагала реконструкцию объекта спортивного зала. Таким образом, целесообразно было название проектной документации обозначить, как реконструкция объектов. 

3. В нарушении условий по муниципальному контракту №0162300041012000001-0205258-01 от 28.02.2012г. и договорам №2012-03-01 от 01.03.2012г. и №2012-06-2012г. от 01.06.2012г. оплата за выполненные работы произведена подрядчику ООО «НьюТек» позднее установленного в них срока.

4. В накладных на передачу проектно-сметной документации от ООО «НьюТек» отсутствуют дата, подпись и печать заказчика Отдела образования ВГО, таким образом, приемка документации не осуществлена должным образом.

5. Кассовые расходы в сумме 844 748,39 рублей за счет местного бюджета соответствуют показателям отчета об исполнении бюджета Волчанского городского округа за 2012 год по главному распорядителю бюджетных средств Отделу образования ВГО.

6. По результатам проверки использования средств местного бюджета направленных в 2012 году на разработку и утверждение проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт зданий и мастерских школы №25 по улице М.Окружная, 98» нецелевого использования средств не установлено.

Предложения

1. Отделу образования ВГО соблюдать требования бюджетного законодательства в части принятия бюджетных обязательств  в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств (ст.219, 72  БК РФ).

2. При формировании и размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд необходимо согласовывать с профильными специалистами во избежание неточностей и ошибок. 

3. Главе Волчанского городского округа рассмотреть возможность отмены Решения Волчанской городской Думы от 04 мая 2006 г. №180 «О Положении о формировании и размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Волчанского городского округа» (в ред. Решения от 21.04.2011г. №54).

Привести в  соответствие с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ  нормативно правовые акты по вопросу определения уполномоченных органов на размещение заказов, мониторинга и аудита, а также на осуществление контроля в сфере закупок.

Приложение к


Решению Волчанской городской Думы от 26.09.2013 г. № 86








