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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Восьмое заседание 
РЕШЕНИЕ № 64
г. Волчанск                                                                                                  21.08.2014 г.

Об итогах реализации муниципальной целевой программы

«Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для газификации муниципального образования Волчанский городской округ»     на 2010 – 2015 годы»

Заслушав информацию специалиста I категории (архитектора) отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа Пономаревой О. И. об итогах реализации муниципальной целевой программы «Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для газификации муниципального образования Волчанский городской округ» на 2010 – 2015 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Информацию об итогах реализации муниципальной целевой программы «Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для газификации муниципального образования Волчанский городской округ» на 2010 – 2015 годы» принять к сведению (прилагается).
2. Утвердить отчет об итогах реализации муниципальной целевой программы «Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для газификации муниципального образования Волчанский городской округ» на 2010 – 2015 годы».

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по промышленной политике, вопросам жилищно-коммунального и сельского хозяйства (Шмакова А. В.)

	Глава Волчанского 

городского округа

А.В. Вервейн
	Председатель Волчанской 

городской Думы 

А.Ю. Пермяков



Приложение


к Решению Волчанской городской Думы


от 21.08.2014 года  № 64

Отчет об итогах реализации муниципальной целевой программы

«Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ 

для газификации муниципального образования Волчанский городской округ»

Муниципальная целевая программа «Разработка проектно-сметной документации для газификации муниципального образования Волчанский городской округ» на 2010 – 2015 г.г. утверждена Решением Волчанской городской Думы 16.10.2009 г. № 101, (в редакции Решения Волчанской городской Думы от 23.12.2013 года № 126).

В период реализации программы с 2010 по 2013 год освоены средства в размере  6861,4 тыс. руб. средства местного бюджета и 6939,0 тыс. руб. средства областного бюджета, в том числе: 

	Бюджет
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	Местный 
	2112,0
	2069,3
	98,0
	814,3
	716,1
	87,9
	1678,8
	2077,9
	123,8
	1998,5
	1998,5
	100

	областной
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7550,0
	6939,0
	91,9


В период действия программы введено 6,927 км распределительных газопроводов и газовых сетей.

Природным газом газифицировано: 27 индивидуальных жилых домов и 96 квартир в двух многоквартирных домах.

	№№

п/п
	Наименование мероприятия
	Объём финан-

рования,

тыс. руб.
	в том числе:

	
	
	
	2010

год
	2011

год
	2012

год
	2013 год
	Примечание

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	

	Разработка проектно-сметной документации

	1.
	Проектирование подземного газопровода высокого давления протяжённостью 1,4 км и надземного газопровода низкого давления протяжённостью 9,5 км – объект газоснабжения «Внутрипоселковый газопровод северной части города Волчанска, квартал 4, 5, 19-22, 46, 75-78»
(Шевченко-пер. Шевченко-Труда-Гоголя-Молодёжная (чётная сторона)-Горького (от Молодёжной до Шевченко)-Мичурина (от Молодёжной до Шевченко)-Социалистическая (от Молодёжной до Шевченко)-Угольная (до Садовой), пер. М. Горького-Мичурина (от Кооперативной до Молодёжной)-Социалистическая  (от Кооперативной до Молодёжной)-Садовая (16-28)-Молодёжная (нечётная сторона от Социалистической до Садовой)
	327,0
	-
	77,0
	-
	250,0
	Выполнены инженерно- геодезические изыскания

	2.
	Проектирование надземного газопровода низкого давления протяженностью 13,0 км – объект газоснабжения «Строительство подземного газопровода высокого давления и ГРП для газификации котельной МОУ СОШ № 31»
(Новая-Пушкина-Белинского-Шевченко (89-103)-Уральская-Угольная-Транспортная-Северная-Полевая-Садовая (3,5,7)-Базарная-Школьная-Пионерская (от пр. Комсомольский до Базарной)-Краснотурьинская (от пр. Комсомольский до Базарной)-Волчанская (от пр. Комсомольский до Базарной)-М.Горького (до ул. Школьная)-Первомайская-Коммунальная-Набережная)


	619,9
	395,3
	136,1
	88,5
	-
	Выполнены инженерно- геодезические изыскания, разработана проектно-сметная документация, получено заключение государственной экспертизы

	3.
	Проектирование распределительного газопровода по объекту: «Расширение газовых сетей поселка Вьюжный МО Волчанский городской округ»
	50,5
	50,5
	-
	-
	-
	Проведение государственной экспертизы проектной документации

	4 
	Проектирование распределительного газопровода по объекту: «Газификация жилых домов № 8,10 по ул. Почтовая в городе Волчанске»
	65,6
	-
	-
	-
	65,6
	Разработка проектно-сметной документации 

	
	ВСЕГО по разработке проектно-сметной документации:
	1063,0
	445,8
	213,1
	88,5
	315,6 
	

	Проведение строительно-монтажных работ

	5.
	Выполнение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта газоснабжения «Газопровод низкого давления от газораспределительного пункта до улицы Первомайская, город Волчанск»
	530,6
	358,5
	-
	132,8
	39,3
	 Получение заключения о достоверности сметной стоимости

Выполнение строительно –монтажных работ, осуществлен пуск газа 

	6.
	Выполнение работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объектов газоснабжения «Внутрипоселковый газопровод в северной части города Волчанска (кв. 28-84)», «Внутрипоселковоый газопровод в северной части города Волчанска 

(кв. 28-84)» (дополнение к проекту)
	4312,9
	1265,0
	198,6
	1770,7
	1078,6
	Выполнены СМР, 

	7.
	Завершение работ по газификации объекта: «56-ти квартирный жилой дом по адресу: 624941, Свердловская область, город Волчанск, ул. Пионерская, 5»
	390,3
	-
	304,4
	85,9
	-
	Обследование вент каналов, приобретение и установка счетчиков, пуск газа, строительство, завершение работ по газификации 

	8.
	Строительство подземного газопровода высокого давления и газорегуляторного пункта для проектируемого здания городской бани, город Волчанск, ул. Садовая, 2Б, Свердловской области, включая оборудование котельной городской бани 
на 15 помывочных мест
	411,9 -м.б

6939,0

обл. б.
	-
	-
	-
	411,9 -м.б

6939,0обл. б.
	Получение положительного заключения гос экспертизы , выполнение СМР по газификации бани

	9.
	«Газоснабжение 80-ти квартирного жилого дома, г. Волчанск, 

ул. Волчанская, 11» (II очередь строительства)
	152,7
	-
	-
	-
	152,7
	завершение работ по газификации

	
	ВСЕГО по строительно-монтажным работам:
	5798,4 м. б.

6939,0

обл. б.
	1623,5
	503,0
	1989,4
	1682,5 м.б

6939,0  обл. б

	

	
	ВСЕГО по программе:
	6861,4- м.б.

6939,0

обл. б.
	2069,3
	716,1
	2077,9
	1998,1 м.б 

 6939,0  обл. б
	


