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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Третье  заседание 
РЕШЕНИЕ № 31
г. Волчанск                                                                                                                 от 21.03.2013 г.
О ходе выполнения инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения МУП «Водоканал» ВГО на 2012 – 2020 гг. за 2012 год
Заслушав информацию и. о. директора МУП «Водоканал» Гольмера А.А.,  о ходе выполнения инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения МУП «Водоканал» ВГО на 2012 – 2020 гг.  за 2012 год,  руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,
ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Информацию о ходе выполнения инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения МУП «Водоканал» Волчанского городского округа на 2012 – 2020 гг.» за 2012 год  принять к сведению (прилагается).
	Глава Волчанского

городского округа

А.В. Вервейн
	
	Председатель Волчанской

городской Думы

А. Ю. Пермяков



ИНФОРМАЦИЮ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП «ВОДОКАНАЛ» 
ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2012 – 2020 ГГ.» ЗА 2012 ГОД

Решением Волчанской городской Думы № 80 от 23.06.2011 года была утверждена Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения муниципального унитарного предприятия»Водоканал» Волчанского городского округа на 2012 – 2020 годы. 

     Целью инвестиционной программы является обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя в необходимом количестве.

     Задачи инвестиционной программы:

 - осуществление строительства, модернизации, повышение технического уровня и надежности функционирования системы водоснабжения с применением новых, прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям;

 - обеспечение возможности подключения объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей;

 - организация использования эффективных, максимально безопасных реагентов для очистки воды и ее обеззараживания;

 - сокращение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании;

 - снижение нормативов потребления;

     Источниками финансирования инвестиционной программы являются;

- собственные средства предприятия;

 - средства, предусмотренные целевой программой «Чистая вода»;

 - средства бюджетов всех уровней;

- инвестиционная надбавка к тарифу на услугу водоснабжения для организации коммунального комплекса;

Решением Волчанской городской Думы от 25.11.2011 года № 152 была утверждена инвестиционная надбавка на 2012 год на услугу водоснабжения  - в размере 0,94 руб/м3.

Инвестиционная надбавка действует с 1 июля 2012 года.

В соответствии с Инвестиционной программой сумма денежных средств, необходимая для реализации данной программы составила 420,0 тыс.руб в расчете на 2012 год и соответственно 210 тыс.руб за 6 месяцев 2012 года, при объеме реализации услуги 224,14 тыс.м3;

   Фактически объем реализации услуги водоснабжения за 6 месяцев 2012 года составил 169,34 тыс.м3, что составляет всего 75,6 % от запланированного объема реализации по Инвестиционной программе. Снижение объема реализации продукции объясняется установкой общедомовых приборов учета ХВС, внутриквартирных приборов учета ХВС. Сумма денежных средств, необходимая для реализации Инвестиционной программы, в связи с уменьшением реализации продукции составила 159,1 тыс.руб. вместо запланированных 210 тыс.руб. Собрано денежных средств на реализацию инвестиционной программы 155,6 тыс.руб.. Процент сбора составил 97,8 %.

     В 2012 году были проведены следующие мероприятия:

1. Модернизация станции обезжелезивания, замена способа очистки и обеззараживания питьевой воды городского водозабора. Согласно инвестиционной программе на это мероприятие было запланировано 2 млн.400 тыс.рублей в расчете на год, в т.ч. 720 тыс.руб – средства внебюджетного фонда; 1 млн.560 тыс.руб. – бюджетные средства; 120 тыс.руб – инвестиционная надбавка к тарифу. В связи с тем, что инвестиционная надбавка к тарифу действует с 1 июля 2012 года,  то соответственно общая сумма составила 1 млн.200 тыс.руб, в том числе средства внебюджетного фонда 360 тыс.руб. и инвестиционная надбавка к тарифу – 60 тыс.руб. Освоено фактически 45,2 тыс.руб. Процент исполнения составил 75 %. На эту сумму был произведен частичный ремонт станции обезжелезивания, где расположена установка по производству диоксида хлора «ДХ-100», согласно проекта техперевооружения и модернизации.

2. Установка узла учета воды на насосной станции 3 подъема участка «Водоснабжение». На это мероприятие запланировано в инвестиционной программе 300 тыс.руб, в расчете на год за счет надбавки к тарифу, соответственно за 6 месяцев 2012 года -  в сумме  150 тыс.руб. Освоено фактически 0 рублей, процент исполнения 0. Причина неисполнения в том, что да на данный момент нет технической возможности произвести установку узла учета, т.к. согласно требованиям установки узлов учета ХВС, он должен располагаться на прямом участке трубопровода не ближе 60 метров от рабочего насоса. В настоящее время ведется рассмотрение точки установки узла ХВС за территорией станции 3 подъема, что потребует дополнительно установки камеры для защиты прибора учета от воздействий окружающей среды.

3. Замена трассы ХВС по Комсомольскому проспекту. Данное мероприятие в инвестиционной программе не предусмотрено, но в связи с произошедшей летом 2012 года чрезвычайной ситуацией, потребовалось значительное вложение денежных средств для ликвидации аварии. Освоено 64,5 тыс.руб. В Инвестиционной программе мероприятие «модернизация водопроводных сетей» запланировано на 2016-2017 годы и я прошу Волчанскую городскую Думу считать освоенную сумму, как перераспределение денежных средств внутри Программы.

     Таким образом, освоено денежных средств за 6 месяцев 2012 года 155,6 тыс.руб.

	№ пп
	Наименование мероприятия
	Запланировано в Инвестиционной программе, тыс.руб. 
	Освоено фактически, тыс.руб.
	Процент исполнения
	Причина неисполнения
	Примечание

	
	
	Источник  финансирования
	на год
	на 6 месяцев
	
	
	
	

	1
	Модернизация станции обезжелезивания, замена способа очистки и обеззараживания питьевой воды городского водозабора, мощностью 12500 м3/сут
	всего:
	2400
	1200
	 
	 
	 
	Произведен частичный ремонт станции обезжелезивания, где расположена установка ДХ 100 (согласно проекта техперевооружения и модернизации)

	
	
	внебюджетный фонд
	720
	360
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджетные средства
	1560
	760
	 
	 
	 
	

	
	
	надбавка к тарифу
	120
	60
	45,2
	75
	 
	

	2
	Установка узла учета воды на насосной станции 3 подъема участка "Водоснабжение"
	 
	 
	150
	0
	0
	нет технической возможности
	 

	3
	Замена трассы ХВС по пр. Комсомольскому
	 
	 
	0
	110,4
	 
	 
	Мероприятие "Модернизация водопроводных сетей" запланировано в Инвестиционной программе на 2016-2017 гг. Предприятие произвело перераспределение денежных средств внутри Программы.

	 
	Всего, тыс.руб.
	 
	 
	210
	155,6
	 
	 
	 


Отчет об исполнении инвестиционной надбавки за 2012 год

Приложение  к Решению  


Волчанской городской Думы                                  


от 21.03.2013 г. № 31











